



## **Gradivo za novinarsko konferenco Ministrstva za pravosodje, 4. junij 2003**

### **ZADEVA: IZVAJANJE SKLEPA VLADE RS Z DNE 24.10.2002 - drugo spremljanje realizacije plana po stanju na dan 31.03.2003**

Ministrstvo za pravosodje vsake tri mesece spremlja realizacijo načrtovanega zaključka procesa denacionalizacije. Zbiranje podatkov na dan 31.03.2003 pa predstavlja že drugo spremljanje realizacije termenskega načrta.

#### **I. Spremljanje realizacije termenskega načrta po upravnih enotah:**

Po podatkih, ki so nam jih posredovali načelniki upravnih enot, je bilo po stanju na dan 30.09.2002 vloženih 37.988 denacionalizacijskih zahtevkov, šest mesecev kasneje je ta podatek nekoliko večji in sicer 38.141 denac. zahtevkov. V obdobju od 30.09.2002 do 31.03.2003 je bilo **na UE evidentiranih 153 novih zadev**, od tega je bilo do konca leta 2002, ko smo izvedli prvo spremljanje realizacije termenskega načrta evidentiranih 138 novih zadev, v zadnjem četrtletju pa še 15 novih zadev in to na 9 upravnih enotah.

Pri prvem spremljanju smo ugotovili največ novo evidentiranih zadev na UE Ljubljana, Izpostavi Moste Polje (43) in Izpostavi Šiška (20), sledijo UE Trebnje (19), UE Domžale (18) in UE Ljutomer (17), pri ostalih UE pa je bilo to število manjše od 6. Pri drugem spremljanju je bilo največ novo evidentiranih zadev na UE Jesenice (5) in UE Ljubljana, Izpostavi Šiška (3), pri ostalih 7 UE pa je bila novo evidentirana le po ena zadeva. Pri novo evidentiranih zadevah gre največkrat za prejem denac. zadev s strani drugih organov (odstopi med upravnimi enotami ali odstopi zadev s strani Ministrstva za kulturo - t.i. kompetenčni spori, ali odstopi zadev s strani okrajnih sodišč zaradi nepristojnosti po 5. členu Zakona o denacionalizaciji).

Po stanju na dan 30.09.2002 je bilo pravnomočno zaključenih 79 odstotkov denacionalizacijskih postopkov. V **šest mesečnem obdobju se je število pravnomočno zaključenih zadev povečalo za 4 odstotke oziroma za 1.386 zadev**, kar predstavlja skupaj **83 odstotkov pravnomočno zaključenih denac. postopkov.**

Skladno s pripravljenim časovnim okvirom, ki ga je Vlada RS sprejela 23.01.2003, so upravne enote **načrtovale, da bo na dan 31.03.2003 skupaj nerešenih 4.158 denacionalizacijskih zadev (MOP, MG in MKGP)**. Pri drugem četrtletnem spremljanju pa je bilo po stanju na dan 31.03.2003 dejansko **nerešenih 5.016 denac. zadev; torej 858 zadev je ostalo nerešenih več, kot so lanskega novembra načrtovale upravne enote. V nacionalnem okviru je načrt 83 odstotno realiziran** (pri prvem spremljanju je bila realizacija 94 odstotna).

Sto odstotno so plan realizirale le 3 (tri) upravne enote in sicer Koper, Slovenj Gradec in Slovenske Konjice.

Osem upravnih enot je plan preseglo in sicer UE Gornja Radgona za 29%, UE Hrastnik za 17%, UE Ljubljana, Izpostava Bežigrad za 8%, UE Postojna za 8%, UE Grosuplje za 5%, UE Ljubljana, Izpostava Moste Polje za 5%, UE Radlje ob Dravi za 5%, UE Novo Mesto pa je presegla plan za 2 odstotka.

Pri analizi smo ugotovili, da je **8 (osem) upravnih enot realiziralo plan v razponu od 90 do 99 odstotkov** (Kočevje, Lenart, Litija, Ormož, Ptuj, Sežana, Šmarje pri Jelšah in Vrhnika), **12 (dvanajst) upravnih enot pa v razponu od 80 do 89 odstotkov** (Ajdovščina, Celje, Črnomelj, Laško, Maribor, Mozirje, Nova Gorica, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Zagorje ob Savi in Žalec).

**15 (petnajst) upravnih enot je realiziralo plan v razponu od 70 do 79 odstotkov** (Brežice, Cerknica, Jesenice, Kamnik, Kranj, Lendava, UE Ljubljana, Izpostavi Center in Vič Rudnik, Murska Sobota, Ruše, Sevnica, Šentjur pri Celju, Škofja Loka, Tolmin, Trbovlje).

**4 (štiri) upravne enote so plan realizirale v razponu od 60 do 69 odstotkov** (UE Ljubljana, Izpostava Šiška, Metlika, Slovenska Bistrica, Trebnje).

**6 (šest) upravnih enot je plan realiziralo v razponu od 50 do 59 odstotkov** in sicer UE Pesnica 59%, UE Velenje 56%, UE Logatec 55%, UE Dravograd 52%, UE Ilirska Bistrica 50% in UE Krško 50%.

Upravna enota Tržič je plan realizirala 45 odstotno.

**3 (tri) upravne enote so plan realizirale v razponu od 30 do 39 odstotkov** in sicer UE Domžale 39%, UE Ljutomer 34% in UE Izola 33%.

Pri tem pa je potrebno povedati, da nekoliko slabši odstotek realizacije plana glede na načrtovan zaključek procesa denacionalizacije ne pomeni, da upravne enote ne delajo dobro.

Ugotavljamo, da precej upravnih enot, ki zastavljenega načrta sicer niso dosegle, **imajo odstotek pravnomočno zaključenih zadev zelo visok** ( UE Metlika 96%, UE Logatec 95%, UE Sevnica 93%, UE Piran 92%, UE Kamnik 91%, UE Ljubljana, Izpostava Šiška 90%, UE Mozirje 90%, UE Slovenska Bistrica 89%, UE Krško 89%, UE Laško 89%, UE Črnomelj 88%, UE Lendava 88%, UE Tržič 88%, UE Ljutomer 88%, UE Izola 88%, UE Litija 88%, UE Ilirska Bistrica 87%, UE Žalec 87%, UE Ribnica 86%, UE Zagorje 86%, UE Brežice 85%, UE Jesenice 85%).

### **Vzroki zaostajanja realizacije za načrtom:**

Po navedbah načelnikov nekaterih upravnih enot je potrebno iskati vzroke za večje odstopanje od plana v prepočasnem sklepanju sporazumov za dodelitev nadomestnih zemljišč med Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter upravičenci (UE Dravograd, UE Ilirska Bistrica, UE Kranj, UE Lenart, UE Žalec) ter zastoji pri geodetskih odmerah (na UE Črnomelj čaka na določitev in odmero funkcionalnih zemljišč 9 zahtevkov, povsod pa je zavezanec Ministrstvo za obrambo). Drugi vzroki, ki vplivajo na odstopanje pa so še:

Slovenska odškodninska družba svojega dela ne opravi v okviru rokov, ki jih je določila UE v postopku. Nekatere UE imajo težave s kadri, novi delavci se namreč šele uvajajo v delu, zato je tudi storilnost nižja.

V zaključni fazi so skoraj zoper vse odločitve organov prve stopnje vložena pravna sredstva.

## **II. Spremljanje realizacije načrta po ministrstvih na 1. stopnji:**

**1. Ministrstvo za kulturo**, ki dokončno odloča na prvi stopnji o denacionalizaciji stvari, kadar so te stvari zavarovane po predpisih o varstvu kulturne dediščine, je realiziralo zastavljeni plan **88 odstotno**. Po stanju na dan 31.03.2003 so imeli nerešenih še 241 zadev (po načrtu le 212, odstopanje od načrta za 29 zadev).

**2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo**, ki dokončno odloča na prvi stopnji o denacionalizaciji premoženja, kadar je premoženje zavarovano po predpisih o ohranjanju narave, je realiziralo zastavljeni plan **73 odstotno**. Po stanju na dan 31.03.2003 so imeli nerešenih še 26 zadev (od načrtovanih 19).

**3. Ministrstvo za finance**, ki je pristojno, da dokončno odloča na prvi stopnji o denacionalizaciji premoženja bank, zavarovalnic in drugih finančnih organizacij, podržavljenih po Zakonu o denacionalizaciji, nima več nerešenih zadev.

## **III. Spremljanje realizacije načrta po ministrstvih na 2. stopnji:**

**1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano**, ki na drugi stopnji odloča o pritožbah, ki se nanašajo na vračanje kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev, je realiziralo zastavljeni plan **76 odstotno**. Po stanju na dan 31.03.2003 so imeli nerešenih še 523 pritožb, kar je za 123 več, kot so predvideli v dinamiki reševanja pritožb v mesecu novembru leta 2002.

**2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo**, ki na drugi stopnji odloča o pritožbah, ki se nanašajo na vračanje stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč, je realiziralo zastavljeni plan le **65 odstotno**. Po stanju na dan 31.03.2003 so imeli nerešenih še 166 pritožb, kar je za 58 več, kot so predvideli v posredovani dinamiki reševanja pritožb.

**3. Ministrstvo za gospodarstvo**, ki na drugi stopnji odloča o pritožbah, ki se nanašajo na vračanje zasebnih gospodarskih podjetij, je prav tako načrt realiziralo le **65 odstotno**. Po stanju na dan 31.03.2003 so imeli nerešenih še 85 pritožb, kar je za 30 več, kot so predvideli v dinamiki reševanja pritožb.