



Spremljanje realizacije načrtovanega plana zaključka procesa denacionalizacije

Četrto spremljanje stanje na dan 30.09.2003

Skladno s sprejetim sklepom Vlade RS z dne 24.10.2002 je Ministrstvo za pravosodje pripravilo usklajeno poročilo o stanju na področju izvajanja postopkov denacionalizacije s predlogom časovnega okvira po četrletjih za dokončanje procesa denacionalizacije na prvi in drugi stopnji in ga posredovalo Vladi, ki ga je sprejela na 5. redni seji dne 23.01.2003.

Ministrstvo za pravosodje vsake tri mesece spremlja realizacijo načrtovanega zaključka procesa denacionalizacije. Pri prvem spremljanju realizacije načrta zaključka (stanje zadev na dan 31.12.2002) smo ugotovili, da je bil le-ta realiziran 94 odstotno, drugo trimesečno zbiranje je pokazalo 83 odstotno realizacijo načrta, tretje zbiranje na dan 30.06.2003 je pokazalo 67 odstotno realizacijo. Zbiranje podatkov na dan 30.09.2003 pa predstavlja že četrto spremljanje realizacije terminskega načrta.

I. Spremljanje realizacije terminskega načrta po upravnih enotah:

Po podatkih, ki so nam jih posredovali načelniki upravnih enot, je bilo po stanju na dan 30.09.2002 vloženi 37.988 denacionalizacijskih zahtevkov, leto kasneje je ta podatek nekoliko večji in sicer 38.156 denac. zahtevkov. V obdobju od 30.09.2002 do 30.09.2003 je bilo **na UE evidentiranih 168 novih zadev**, od tega je bilo do konca leta 2002, ko smo izvedli prvo spremljanje realizacije terminskega načrta evidentiranih 138 novih zadev, v naslednjem četrletju še 15 novih zadev, pri tretjem spremljanju še 8 novih zadev, pri četrtem spremljanju pa le še 7 novih zadev.

Pri prvem spremljanju smo ugotovili največ novo evidentiranih zadev na UE Ljubljana, Izpostavi Moste Polje (43) in Izpostavi Šiška (20), sledijo UE Trebnje (19), UE Domžale (18) in UE Ljutomer (17), pri ostalih UE pa je bilo to število manjše od 6. Pri drugem spremljanju je bilo največ novo evidentiranih zadev na UE Jesenice (5) in UE Ljubljana, Izpostavi Šiška (3), pri ostalih 7 UE pa je bila novo evidentirana le po ena zadeva. Pri tretjem zbiranju sta bili na treh upravnih enotah evidentirani po dve novi zadevi, na dveh upravnih enotah pa po ena zadeva. Pri tokratnem spremljanju so bile na UE Ljubljana, Izpostava Šiška evidentirane tri nove zadeve, na UE Koper dve novi zadevi, na ostalih UE pa po ena zadeva.

Pri novo evidentiranih zadevah gre največkrat za prejem denac. zadev s strani drugih organov (odstopi med upravnimi enotami ali odstopi zadev s strani Ministrstva za kulturo - t.i. kompetenčni spori, ali odstopi zadev s strani okrajnih sodišč zaradi nepristojnosti po 5. členu Zakona o denacionalizaciji).

Po stanju na dan 30.09.2002 je bilo pravnomočno zaključenih zadev 79 odstotkov. V **dvanajst mesečnem obdobju se je število pravnomočno zaključenih zadev povečalo za 6 odstotkov** (od 79% na 85%), številčno pa to predstavlja 2.448 pravnomočno zaključenih zadev.

Skladno s pripravljenim časovnim okvirom, ki ga je Vlada RS sprejela 23.01.2003, so upravne enote **načrtovale, da bo na dan 30.09.2003 skupaj nerešenih 2.031 denacionalizacijskih zadev (MOP, MG in MKGP)**. Pri četrtem četrtletnem spremljanju pa je bilo po stanju na dan 30.09.2003 dejansko **3.995 nerešenih denac. zadev**. Torej **1.964 zadev je ostalo nerešenih več, kot so lanskega novembra načrtovale upravne enote. V nacionalnem okviru je načrt realiziran 51 odstotno** (pri prvem spremljanju je bila realizacija 94%, pri drugem pa 83%, pri tretjem 67%).

Pri četrtem spremljanju smo ugotovili, da nobena upravna enota zastavljenega načrta ni realizirala 100 odstotno.

Tri upravne enote so načrt presegle in sicer UE Postojna za 36%, UE Slovenj Gradec za 9% in UE Gornja Radgona za 7%.

Devetinpetdeset (59) upravnih enot (vključene tudi ljubljanske izpostave) ni doseglo zastavljenega terminskega načrta.

Pri analizi smo ugotovili, da **načrta v razponu od 90 do 99 odstotkov** ni realizirala nobena upravna enota,

5 (pet) upravnih enot je načrt **realiziralo v razponu od 80 do 89 odstotkov** (Lenart, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Sežana, Slovenske Konjice),

6 (šest) upravnih enot je **realiziralo načrt v razponu od 70 do 79 odstotkov** (Kočevje, UE Ljubljana, Izpostavi Bežigrad in Moste Polje, Novo mesto, Ptuj, Slovenska Bistrica),

4 (štiri) upravne enote so **realizirale načrt v razponu od 60 do 69 odstotkov** (Brežice, Ormož, Radovljica in Trbovlje).

14 (štirinajst) upravnih enot je načrt **realiziralo v razponu od 50 do 59 odstotkov** (Grosuplje, Ilirska Bistrica, Kamnik, Koper, UE Ljubljana, Izpostava Center, Maribor, Mozirje, Nova Gorica, Ribnica, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Vrhnika in Žalec).

Pri 18 (osemnajstih) upravnih enotah je realizacija terminskega načrta **pod 50 odstotkov** in sicer UE Celje 48%, UE Jesenice 48%, UE Ajdovščina 47%, UE Zagorje 43%, UE Ruše 42%, UE Litija 37%, UE Ljubljana, Izpostava Vič Rudnik 36%, UE Ljubljana, Izpostava Šiška 35%, UE Kranj 29 %, UE Velenje 29%, UE Cerknica 28%, UE Krško 27%, UE Laško 23%, UE Pesnica 19%, UE Murska Sobota 18%, UE Lendava 16%, UE Črnomelj 14% in UE Logatec 13%.

12 (dvanajst) upravnih enot bi po predvidenem načrtu že morale zaključiti s postopki denacionalizacije.

Upravni enoti Idrija in Pirana načrtovali zaključek procesa denacionalizacije že do konca marca 2003, vendar je iz poslanih podatkov razvidno, da tega nista uspeli tudi realizirati, kajti UE Idrija ima še 22 nerešenih zadev, UE Piran pa 13.

Upravne enote Domžale, Hrastnik, Izola, Ljutomer in Trebnje so načrtovale zaključek denacionalizacijskih postopkov do konca junija 2003, vendar nobena načrta ni uspela realizirati (UE Domžale ima še 101 nerešenih zadev, UE Hrastnik 7 zadev, UE Izola 4 zadev, UE Ljutomer 23 zadev in UE Trebnje 28 nerešenih zadev).

Upravne enote Dravograd, Metlika, Sevnica, Šentjur pri Celju in Tržič so načrtovale zaključek denacionalizacijskih postopkov v tem četrtletju, vendar nobena načrta ni uspela

realizirati (UE Dravograd ima še 16 nerešenih zadev, UE Metlika 2 zadevi, UE Sevnica 2 zadevi, UE Šentjur pri Celju 17 zadev in UE Tržič 27 nerešenih zadev).

Pri tem pa je potrebno povedati, da nekoliko slabši odstotek realizacije plana glede na načrtovan zaključek procesa denacionalizacije ne pomeni, da upravne enote ne delajo dobro. Ugotavljamo, da precej upravnih enot, ki zastavljenega načrta sicer niso dosegle, **imajo odstotek pravnomočno zaključenih zadev zelo visok** (UE Metlika 98%, UE Sevnica 96%, UE Koper 94%, UE Kamnik, Ljubljana, Izpostava Bežigrad, Trebnje in Žalec 93%, UE Logatec, Novo mesto in Piran 92%, UE Grosuplje, Hrastnik, Krško, Ljubljana, Izpostava Šiška, Mozirje in Slovenska Bistrica 91%, UE Lenart in Ljutomer 90%, UE Brežice, Črnomelj, Laško, Litija, Ljubljana, Izpostava Moste Polje in Tržič 89%, UE Ilirska Bistrica, Izola in Ljubljana, Izpostava Vič Rudnik, Ribnica in Zagorje ob Savi 88%, UE Jesenice, Pesnica, Šentjur pri Celju in Tolmin 86%, UE Celje in Murska Sobota 85%).

II. Spremljanje realizacije načrta po ministrstvih na 1. stopnji:

1. Ministrstvo za kulturo, ki dokončno odloča na prvi stopnji o denacionalizaciji stvari, kadar so te stvari zavarovane po predpisih o varstvu kulturne dediščine, je realiziralo zastavljeni plan **75 odstotno**. Po stanju na dan 30.09.2003 so imeli nerešenih še 220 zadev (po načrtu le 164, odstopanje od načrta za 56 zadev).

2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ki dokončno odloča na prvi stopnji o denacionalizaciji premoženja, kadar je premoženje zavarovano po predpisih o ohranjanju narave, je realiziralo zastavljeni plan **47 odstotno**. Po stanju na dan 30.09.2003 so imeli nerešenih še 17 zadev (od načrtovanih 8, odstopanje od načrta za 9 zadev).

3. Ministrstvo za finance, ki je pristojno, da dokončno odloča na prvi stopnji o denacionalizaciji premoženja bank, zavarovalnic in drugih finančnih organizacij, podržavljenih po Zakonu o denacionalizaciji, nima več nerešenih zadev.

III. Spremljanje realizacije načrta po ministrstvih na 2. stopnji:

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki na drugi stopnji odloča o pritožbah, ki se nanašajo na vračanje kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev, je realiziralo zastavljeni plan **44 odstotno**. Po stanju na dan 30.09.2003 so imeli nerešenih še 589 pritožb, kar je za 329 več, kot so predvideli v dinamiki reševanja pritožb v mesecu novembru leta 2002.

2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ki na drugi stopnji odloča o pritožbah, ki se nanašajo na vračanje stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč, je realiziralo zastavljeni plan **93 odstotno**. Po stanju na dan 30.09.2003 so imeli nerešenih še 67 pritožb, kar je le za 5 več, kot so predvideli v posredovani dinamiki reševanja pritožb.

3. Ministrstvo za gospodarstvo, ki na drugi stopnji odloča o pritožbah, ki se nanašajo na vračanje zasebnih gospodarskih podjetij, je načrt realiziralo le **55 odstotno**. Po stanju na dan 30.09.2003 so imeli nerešenih še 55 pritožb, kar je za 25 več, kot so predvideli v dinamiki reševanja pritožb.

Ministrstva, ki na drugi stopnji rešujejo pritožbe so imela skupaj 711 nerešenih zadev, kar je za 359 več, kot so načrtovala (načrt je predvideval le 352 nerešenih zadev).