
TABELA 4:
ČASOVNI OKVIR ZA DOKONČANJE PROCESA DENACIONALIZACIJE IN SPREMLJANJE REALIZACIJE ZAKLJUČKA  - ministrstva 

ŠTEVILO  
VLOŽENIH 

DENAC. 
ZAHTEVKOV 

ŠTEVILO 
PRAVNOMOČ. 
ZAKLJUČENIH 

ZADEV

ŠTEVILO 
NEREŠENIH 

ZADEV

ŠTEVILO 
VLOŽENIH 

DENAC. 
ZAHTEVKOV 

ŠTEVILO 
PRAVNOMOČ. 
ZAKLJUČENIH 

ZADEV

ŠTEVILO 
NEREŠENIH 

ZADEV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Ministrstvo za kulturo 30.09.02 967 707 260
 Ministrstvo za kulturo 31.12.02 236 968 649 253 -17 93
 Ministrstvo za kulturo 31.03.03 212 969 664 241 -29 88
 Ministrstvo za kulturo 30.06.03 188 969 672 232 -44 81
 Ministrstvo za kulturo 30.09.03 164 970 686 220 -56 75
 Ministrstvo za kulturo 31.12.03 140 970 695 209 -69 67
 Ministrstvo za kulturo 31.03.04 116 974 707 196 -80 59
 Ministrstvo za kulturo 30.06.04 92
 Ministrstvo za kulturo 30.09.04 68
 Ministrstvo za kulturo 31.12.04 44
 Ministrstvo za kulturo 31.03.05 20
 Ministrstvo za kulturo 30.06.05 0

 Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 30.09.02 106 77 29
 Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 31.12.02 26 106 77 29 -3 90
 Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 31.03.03 19 106 77 26 -7 73
 Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 30.06.03 13 106 78 20 -7 65
 Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 30.09.03 8 106 80 17 -9 47
 Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 31.12.03 4 109 82 18 -14 22
 Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 31.03.04 0 109 82 16 -16 0

VIR: podatki ministrstev Datum priprave tabele: 15. april 2004

OPOMBE: (peti in osmi stolpec)
ŠTEVILO NEREŠENIH TADEV:  to je tisto število zadev, ki so na ministrstvu na določen dan odprte in jih ima ministrstvo  
v reševanju  (brez tistih zadev, ki so v pritožbi na sodišču )

ŠESTO  SPREMLJANJE REALIZACIJE NAČRTOVANEGA ZAKLJUČKA PROCESA DENACIONALIZACIJE

MINISTRSTVI  NA  PRVI  STOPNJI STANJE NA 
DAN

P L A N REALIZACIJA na dan 31.03.2004 Odstopanje 
realizacije  
od plana 
/število 
zadev/      

(5 stolpec 
minus 8 st)

Realizacija 
glede na 

plan       
v  %

Stran 1 od 3



TABELA 4:
ČASOVNI OKVIR ZA DOKONČANJE PROCESA DENACIONALIZACIJE IN SPREMLJANJE REALIZACIJE ZAKLJUČKA  - ministrstva 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.09.02 483 0 483
Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 31.12.02 490 540 147 540 -50 91
Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 31.03.03 400 523 122 523 -123 76
Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.06.03 330 548 298 548 -218 60
Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 30.09.03 260 589 165 589 -329 44
Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 31.12.03 150 569 179 569 -419 26
Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 31.03.04 50 533 189 533 -483 9
Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 31.06.04 0

  Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 30.09.02 166 60 135
  Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 31.12.02 95 142 151 142 -47 67
  Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 31.03.03 108 166 164 166 -58 65
  Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 30.06.03 85 94 181 94 -9 90
  Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 30.09.03 62 67 183 67 -5 93
  Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 31.12.03 101 66 176 66 35 153
  Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 31.03.04 140 111 159 111 29 126
  Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 30.06.04 92
  Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 30.09.04 0

  Ministrstvo za gospodarstvo 30.09.02 30 22 80
  Ministrstvo za gospodarstvo 31.12.02 70 75 15 75 -5 93
  Ministrstvo za gospodarstvo 31.03.03 55 85 25 85 -30 65
  Ministrstvo za gospodarstvo 30.06.03 40 60 25 60 -20 67
  Ministrstvo za gospodarstvo 30.09.03 30 55 28 55 -25 55
  Ministrstvo za gospodarstvo 31.12.03 20 50 25 50 -30 40
  Ministrstvo za gospodarstvo 31.03.04 10 48 13 48 -38 21
  Ministrstvo za gospodarstvo 30.06.04 0

VIR: podatki ministrstev Datum priprave tabele: 15. april 2004
OPOMBE: (tretji stolpec)

ŠESTO  SPREMLJANJE REALIZACIJE NAČRTOVANEGA ZAKLJUČKA PROCESA DENACIONALIZACIJE

REALIZACIJA na dan 31.03.2004 Odstopanje 
realizacije  
od plana 
/število 
zadev/       

(5 stolpec 
minus 8 st)

MINISTRSTVA  NA  DRUGI  STOPNJI   
-  REŠEVANJE PRITOŽB

STANJE NA 
DAN

P L A N

ŠTEVILO 
ZADEV V 

REŠEVANJU

Realizacija 
glede na 

plan       
v  %

ŠTEVILO 
NEREŠENIH 

ZADEV

ŠTEVILO 
ZADEV V 

REŠEVANJU

ŠTEVILO 
REŠENIH 
ZADEV

ŠTEVILO 
REŠENIH 
ZADEV

ŠTEVILO 
NEREŠENIH 

ZADEV

Stran 2 od 3



TABELA 4:
ČASOVNI OKVIR ZA DOKONČANJE PROCESA DENACIONALIZACIJE IN SPREMLJANJE REALIZACIJE ZAKLJUČKA  - ministrstva 

ŠTEVILO ZADEV V REŠEVANJU: to je število nerešenih pritožb 1.stopnje in število nerešenih vrnjenih zadev sodišč

Stran 3 od 3


