TABELA 1:

CASOVNI OKVIR ZA DOKONCANJE PROCESA DENACIONALIZACIJE IN SPREMLJANJE REALIZACIJE ZAKLJUCKA - po upravnih enotah

TRETJE SPREMLJANJE REALIZACIJE NACRTOVANEGA ZAKLJUCKA PROCESA DENACIONALIZACIJE

PLAN REALIZACIJA nadan 30.06.2003 Odstopanje Realizaci
STANJE STEVILO | STEVILO | . . STEVILO | STEVILO | PRAVNOM.| . . realizacije e:,'::: na
UPRAVNA ENOTA A DAN VSEH prAVNOM. | STEVILO NERESENIH ZADEV| “yorn | pravnom.| zakLsue. | STEVILO NERESENIH ZADEV | o4 plana glete
VLOZENIH| ZAKLJUC. VLOZENIH| ZAKLJUC.| ZADEVE I$tevilo vp%
ZADEV ZADEV MOP | MG | MKGP| Skupaj] ZADEV ZADEV v % MOP | MG |MKGP| Skupaj zadev/

AJDOVSCINA 30.09.02 142 94 22 8 18 48

AJDOVSCINA 31.12.02 20 7 16 43 142 99 70 19 5 15 39 4 110
AJDOVSCINA 31.03.03 14 6 13 33 142 105 74 20 5 12 37 -4 89
AJDOVSCINA 30.06.03 10 4 10 24 142 106 75 19 5 12 36 -12 67
AJDOVSCINA 30.09.03 6 3 8 17

AJDOVSCINA 31.12.03 3 2 5 10

AJDOVSCINA 31.03.04 0 1 2 3

AJDOVSCINA 30.06.04 0 0 0 0

BREZICE 30.09.02 437 366 9 5 22 36

BREZICE 31.12.02 8 0 19 27 437 368 84 12 5 17 34 -7 79
BREZICE 31.03.03 7 2 15 24 437 371 85 13 3 17 33 -9 73
BREZICE 30.06.03 6 0 10 16 437 375 86 9 3 13 25 -9 64
BREZICE 30.09.03 4 0 7 1

BREZICE 31.12.03 2 0 4 6

BREZICE 31.03.04 0 0 0 0

CELJE 30.09.02 1035 837 88 16 62 166

CELJE 31.12.02 80 13 58 151 1035 842 81 83 19 59 161 -10 94
CELJE 31.03.03 55 10 50 115 1035 861 83 69 16 57 142 =27 81
CELJE 30.06.03 39 6 39 84 1035 868 84 68 18 52 138 -54 61
CELJE 30.09.03 30 3 30 63

CELJE 31.12.03 17 0 20 37

CELJE 31.03.04 0 0 0 0

CERKNICA 30.09.02 459 306 13 6 118 137

CERKNICA 31.12.02 10 5 96 111 460 327 71 1 5 102 118 -7 94
CERKNICA 31.03.03 8 3 68 79 460 333 72 9 3 89 101 -22 78
CERKNICA 30.06.03 6 2 40 48 462 346 75 8 1 74 83 -35 58
CERKNICA 30.09.03 4 1 16 21

CERKNICA 31.12.03 2 0 5 7

CERKNICA 31.03.04 0 0 0 0

CRNOMELJ 30.09.02 338 288 13 3 7 23

CRNOMELJ 31.12.02 11 0 6 17 338 298 88 1 2 6 19 -2 89
CRNOMELJ 31.03.03 10 0 5 15 338 298 88 10 2 5 17 -2 88
CRNOMELJ 30.06.03 8 0 1 9 338 299 88 10 1 6 17 -8 53
CRNOMELJ 30.09.03 3 0 0 3

CRNOMELJ 31.12.03 0 0 0 0

DOMZALE 30.09.02 1324 941 41 1 133 175

DOMZALE 31.12.02 25 1 80 106 1342 1083 81 30 1 124 155 -49 68
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DOMZALE 31.03.03 9 1 40 50 1343 1091 81 29 0 98 127 =77 39
DOMZALE 30.06.03 0 0 0 0 1343 1094 81 28 0 80 108 -108 0
DRAVOGRAD 30.09.02 88 58 4 1 19 24
DRAVOGRAD 31.12.02 0 0 6 88 57 65 3 2 19 24 -18 25
DRAVOGRAD 31.03.03 2 0 9 1 88 60 68 3 2 16 21 -10 52
DRAVOGRAD 30.06.03 2 1 4 7 88 63 72 3 2 13 18 -11 39
DRAVOGRAD 30.09.03 0 0 0 0
GORNJA RADGONA 30.09.02 766 536 12 9 209 230
GORNJA RADGONA 31.12.02 9 8 187 204 766 522 68 7 6 141 154 50 132
GORNJA RADGONA 31.03.03 7 6 177 190 766 556 73 8 3 136 147 43 129
GORNJA RADGONA 30.06.03 5 4 118 127 766 615 80 6 5 76 87 40 146
GORNJA RADGONA 30.09.03 3 2 59 64
GORNJA RADGONA 31.12.03 0 0 0 0
GROSUPLJE 30.09.02 1005 897 27 0 81 108
GROSUPLJE 31.12.02 23 0 76 99 1005 900 90 24 0 81 105 -6 94
GROSUPLJE 31.03.03 14 0 67 81 1005 908 90 23 0 54 77 4 105
GROSUPLJE 30.06.03 7 0 46 53 1005 914 91 19 0 53 72 -19 74
GROSUPLJE 30.09.03 1 0 41 42
GROSUPLJE 31.12.03 0 0 18 18
GROSUPLJE 31.03.04 0 0 15 15
GROSUPLJE 30.06.04 0 0 1 1
GROSUPLJE 30.09.04 0 0 3 3
GROSUPLJE 31.12.04 0 0 0 0
HRASTNIK 30.09.02 99 84 2 0 2 4
HRASTNIK 31.12.02 8 0 2 10 99 84 85 4 0 3 7 3 143
HRASTNIK 31.03.03 4 2 1 7 99 87 88 3 0 3 6 1 117
HRASTNIK 30.06.03 0 0 0 0 99 87 88 4 0 2 6 -6 0
IDRIJA 30.09.02 170 132 12 0 17 29
IDRIJA 31.12.02 12 0 17 29 170 133 78 1 0 15 26 3 112
IDRIJA 31.03.03 0 0 0 0 170 136 80 9 0 14 23 -23 0
IDRIJA 30.06.03 170 136 80 9 0 14 23 -23 0
ILIRSKA BISTRICA 30.09.02 203 172 2 2 13 17
ILIRSKA BISTRICA 31.12.02 1 1 13 15 203 176 87 1 1 13 15 0 100
ILIRSKA BISTRICA 31.03.03 0 1 6 7 203 176 87 0 1 13 14 -7 50
ILIRSKA BISTRICA 30.06.03 0 1 6 7 203 177 87 0 1 13 14 -7 50
ILIRSKA BISTRICA 30.09.03 0 1 6 7
ILIRSKA BISTRICA 31.12.03 0 1 3 4
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ILIRSKA BISTRICA 31.03.04 0 0 0 0
1ZOLA 30.09.02 42 36 2 0 4 6
1ZOLA 31.12.02 2 0 3 5 48 42 88 2 0 4 6 -1 83
1ZOLA 31.03.03 1 0 1 2 48 42 88 2 0 4 6 -4 33
IZOLA 30.06.03 0 0 0 0 48 42 88 2 0 4 6 -6 0
JESENICE 30.09.02 418 359 25 10 20 55
JESENICE 31.12.02 24 7 17 48 418 359 86 24 7 17 48 0 100
JESENICE 31.03.03 21 4 15 40 423 361 85 23 10 18 51 -11 78
JESENICE 30.06.03 16 4 12 32 425 362 85 24 7 23 54 -22 59
JESENICE 30.09.03 12 3 7 22
JESENICE 31.12.03 8 1 2 1
JESENICE 31.03.04 4 1 2 7
JESENICE 30.06.04 0 0 1 1
JESENICE 30.09.04 0 0 1 1
JESENICE 31.12.04 0 0 0 0
KAMNIK 30.09.02 686 622 5 2 24 31
KAMNIK 31.12.02 4 1 19 24 689 628 91 4 3 20 27 -3 89
KAMNIK 31.03.03 3 1 15 19 689 630 91 4 3 19 26 -7 73
KAMNIK 30.06.03 2 1 10 13 689 638 93 3 3 14 20 -7 65
KAMNIK 30.09.03 2 1 8 11
KAMNIK 31.12.03 0 0 6 6
KAMNIK 31.03.04 0 0 0 0
KOCEVJE 30.09.02 560 422 37 1 77 115
KOCEVJE 31.12.02 32 1 74 107 563 424 75 37 1 78 116 -9 92
KOCEVJE 31.03.03 26 1 64 91 564 434 77 36 1 61 98 -7 93
KOCEVJE 30.06.03 19 1 57 77 564 437 77 33 1 59 93 -16 83
KOCEVJE 30.09.03 13 0 49 62
KOCEVJE 31.12.03 7 0 41 48
KOCEVJE 31.03.04 0 0 33 33
KOCEVJE 30.06.04 0 0 25 25
KOCEVJE 30.09.04 0 0 17 17
KOCEVJE 31.12.04 0 0 9 9
KOCEVJE 31.03.05 0 0 0 0
KOPER 30.09.02 405 375 5 1 24 30
KOPER 31.12.02 5 1 22 28 405 375 93 5 1 24 30 -2 93
KOPER 31.03.03 5 0 20 25 405 380 94 4 0 21 25 0 100
KOPER 30.06.03 2 0 17 19 405 380 94 4 0 21 25 -6 76
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KOPER 30.09.03 0 0 12 12
KOPER 31.12.03 0 0 12 12
KOPER 31.03.04 0 0 0 0
KRANJ 30.09.02 1549 1260 50 6 138 194
KRANJ 31.12.02 48 6 122 176 1549 1266 82 45 6 124 175 1 101
KRANJ 31.03.03 38 6 84 128 1549 1297 84 39 6 121 166 -38 77
KRANJ 30.06.03 26 3 51 80 1549 1300 84 35 5 121 161 -81 50
KRANJ 30.09.03 16 3 26 45
KRANJ 31.12.03 10 2 10 22
KRANJ 31.03.04 0 0 0 0
KRSKO 30.09.02 435 382 8 1 17 26
KRSKO 31.12.02 6 1 12 19 434 384 88 7 2 12 21 -2 90
KRSKO 31.03.03 4 0 5 9 435 389 89 6 2 10 18 -9 50
KRSKO 30.06.03 0 0 3 3 435 395 91 5 2 5 12 -9 25
KRSKO 30.09.03 0 0 3 3
KRSKO 31.12.03 0 0 0 0
LASKO 30.09.02 478 414 1 10 16 37
LASKO 31.12.02 8 6 16 30 478 419 88 10 6 16 32 -2 94
LASKO 31.03.03 4 3 12 19 479 424 89 5 5 12 22 -3 86
LASKO 30.06.03 2 2 8 12 479 424 89 9 5 11 25 -13 48
LASKO 30.09.03 1 1 4 6
LASKO 31.12.03 0 0 2 2
LASKO 31.03.04 0 0 0 0
LENART 30.09.02 450 365 3 1 59 63
LENART 31.12.02 2 1 54 57 450 370 82 2 1 53 56 1 102
LENART 31.03.03 2 1 44 47 450 375 83 2 1 46 49 -2 96
LENART 30.06.03 1 1 29 31 450 387 86 2 0 29 31 0 100
LENART 30.09.03 1 1 17 19
LENART 31.12.03 1 1 9 1
LENART 31.03.04 1 1 4 6
LENART 30.06.04 0 0 0 0
LENDAVA 30.09.02 225 184 10 2 12 24
LENDAVA 31.12.02 6 1 17 24 225 184 82 7 1 18 26 -2 92
LENDAVA 31.03.03 4 0 13 17 225 197 88 4 1 17 22 -5 77
LENDAVA 30.06.03 2 0 8 10 225 188 84 7 1 16 24 -14 42
LENDAVA 30.09.03 0 0 4 4
LENDAVA 31.12.03 0 0 0 0
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LITIJA 30.09.02 281 242 4 2 22 28

LITIJA 31.12.02 3 2 18 23 281 246 88 4 2 18 24 -1 96
LITIJA 31.03.03 3 2 16 21 281 247 88 4 2 17 23 -2 91
LITIJA 30.06.03 2 2 12 16 281 248 88 5 2 16 23 -7 70
LITIJA 30.09.03 2 2 3 7

LITIJA 31.12.03 0 0 0 0

LJ. 1ZP BEZIGRAD 30.09.02 1250 1057 132 22 39 193

LJ. IZP.BEZIGRAD 31.12.02 117 17 30 164 1250 1095 88 119 7 29 155 9 106
LJ. IZP.BEZIGRAD 31.03.03 100 12 20 132 1250 1128 90 98 3 21 122 10 108
LJ. IZP.BEZIGRAD 30.06.03 80 7 10 97 1250 1154 92 79 3 14 96 1 101
LJ. IZP.BEZIGRAD 30.09.03 60 5 0 65

LJ. IZP.BEZIGRAD 31.12.03 30 2 0 32

LJ. IZP.BEZIGRAD 31.03.04 0 0 0 0

LJ. IZP.CENTER 30.09.02 1466 900 338 124 1 463

LJ. IZP.CENTER 31.12.02 293 72 0 365 1466 907 62 312 114 1 427 -62 85
LJ. IZP.CENTER 31.03.03 258 58 0 316 1466 919 63 302 111 1 414 -98 76
LJ. IZP.CENTER 30.06.03 223 44 0 267 1466 932 64 291 107 1 399 -132 67
LJ. IZP.CENTER 30.09.03 188 30 0 218

LJ. IZP.CENTER 31.12.03 153 16 0 169

LJ. IZP.CENTER 31.03.04 105 2 0 107

LJ. IZP.CENTER 30.06.04 59 0 0 59

LJ. IZP.CENTER 30.09.04 1 0 0 1

LJ. IZP.CENTER 31.12.04 0 0 0 0

LJ. IZP.MOSTE POLJE 30.09.02 1866 1571 179 19 97 295

LJ. IZP.MOSTE POLJE 31.12.02 160 15 88 263 1909 1674 88 130 17 88 235 28 112
LJ. IZP.MOSTE POLJE 31.03.03 141 11 79 231 1909 1688 88 124 15 82 221 10 105
LJ. IZP.MOSTE POLJE 30.06.03 122 7 61 190 1909 1698 89 122 14 75 211 =21 90
LJ. IZP.MOSTE POLJE 30.09.03 103 3 43 149

LJ. IZP.MOSTE POLJE 31.12.03 84 0 25 109

LJ. IZP.MOSTE POLJE 31.03.04 65 0 7 72

LJ. IZP.MOSTE POLJE 30.06.04 44 0 0 44

LJ. IZP.MOSTE POLJE 30.09.04 5 0 0 5

LJ. IZP.MOSTE POLJE 31.12.04 0 0 0 0

LJ. 1ZP.SISKA 30.09.02 2298 2025 130 8 29 167

LJ. 1ZP.SISKA 31.12.02 103 19 26 148 2318 2068 89 107 20 66 193 -45 77
LJ. 1ZP.SISKA 31.03.03 76 16 21 113 2321 2088 90 89 18 64 171 -58 66
LJ. 1ZP.SISKA 30.06.03 49 12 16 77 2322 2097 90 63 5 58 126 -49 61
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LJ. 1ZP.SISKA 30.09.03 22 8 1 41
LJ. 1ZP.SISKA 31.12.03 0 4 6 10
LJ. 1ZP.SISKA 31.03.04 0 0 0 0
LJ. 1ZP. VIC RUDNIK 30.09.02 3778 3089 229 13 447 689
LJ. 1ZP. VIC RUDNIK 31.12.02 152 9 392 553 3780 3129 83 184 6 421 611 -58 91
LJ. 1ZP. VIC RUDNIK 31.03.03 80 4 337 421 3780 3158 84 162 8 392 562 -141 75
LJ. 1ZP. VIC RUDNIK 30.06.03 8 0 282 290 3780 3217 85 136 8 349 493 -203 59
LJ. 1ZP. VIC RUDNIK 30.09.03 0 0 163 163
LJ. 1ZP. VIC RUDNIK 31.12.03 0 0 37 37
LJ. 1ZP. VIC RUDNIK 31.03.04 0 0 0 0
LJUTOMER 30.09.02 525 454 7 0 33 40
LJUTOMER 31.12.02 6 0 23 29 542 473 87 5 2 41 48 -19 60
LJUTOMER 31.03.03 3 0 10 13 542 477 88 5 2 31 38 -25 34
LJUTOMER 30.06.03 0 0 0 0 542 480 89 3 1 31 35 -35 0
LOGATEC 30.09.02 213 174 5 0 9 14
LOGATEC 31.12.02 5 0 6 11 213 192 90 5 0 7 12 -1 92
LOGATEC 31.03.03 3 0 3 6 214 204 95 4 0 7 1 -5 55
LOGATEC 30.06.03 2 0 2 4 214 196 92 3 0 8 11 -7 36
LOGATEC 30.09.03 0 0 1 1
LOGATEC 31.12.03 0 0 0 0
MARIBOR 30.09.02 2275 1742 238 44 251 533
MARIBOR 31.12.02 216 36 220 472 2279 1744 77 224 37 226 487 -15 97
MARIBOR 31.03.03 176 30 186 392 2279 1783 78 201 34 204 439 -47 89
MARIBOR 30.06.03 131 22 152 305 2279 1820 80 194 30 183 407 -102 75
MARIBOR 30.09.03 86 16 115 217
MARIBOR 31.12.03 55 10 74 139
MARIBOR 31.03.04 35 0 40 75
MARIBOR 30.6.2004 0 0 0 0
METLIKA 30.09.02 119 112 0 0 5 5
METLIKA 31.12.02 0 0 4 4 119 113 95 0 0 4 4 0 100
METLIKA 31.03.03 0 0 2 2 119 114 96 0 0 3 3 -1 67
METLIKA 30.06.03 0 0 2 2 119 116 97 0 0 4 4 -2 50
METLIKA 30.09.03 0 0 0 0
MOZIRJE 30.09.02 196 173 2 3 10 15
MOZIRJE 31.12.02 2 2 9 13 196 174 89 2 3 3 5 163
MOZIRJE 31.03.03 1 2 6 9 196 177 90 2 2 7 1 -2 82
MOZIRJE 30.06.03 1 1 5 7 196 179 91 2 1 5 -1 88
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MOZIRJE 30.09.03 0 1 3 4

MOZIRJE 31.12.03 0 1 2 3

MOZIRJE 31.03.04 0 1 2 3

MOZIRJE 30.06.04 0 0 0 0

MURSKA SOBOTA 30.09.02 551 437 16 1 71 88

MURSKA SOBOTA 31.12.02 1 0 53 64 553 452 82 12 1 60 73 -9 88
MURSKA SOBOTA 31.03.03 7 0 37 44 553 465 84 10 0 49 59 -15 75
MURSKA SOBOTA 30.06.03 3 0 21 24 553 469 85 9 1 45 55 -31 44
MURSKA SOBOTA 30.09.03 1 0 7 8

MURSKA SOBOTA 31.12.03 0 0 0 0

NOVA GORICA 30.09.02 516 367 15 0 115 130

NOVA GORICA 31.12.02 13 0 103 116 516 379 73 21 4 112 137 -21 85
NOVA GORICA 31.03.03 9 1 91 101 516 389 75 14 4 102 120 -19 84
NOVA GORICA 30.06.03 6 2 76 84 516 397 77 12 4 96 112 -28 75
NOVA GORICA 30.09.03 3 1 51 55

NOVA GORICA 31.12.03 1 0 36 37

NOVA GORICA 31.03.04 0 0 21 21

NOVA GORICA 30.06.04 0 0 6 6

NOVA GORICA 30.09.04 0 0 0 0

NOVO MESTO 30.09.02 1059 906 12 2 137 151

NOVO MESTO 31.12.02 10 2 120 132 1059 922 87 5 2 120 127 5 104
NOVO MESTO 31.03.03 5 2 100 107 1059 949 90 4 1 100 105 2 102
NOVO MESTO 30.06.03 0 1 80 81 1059 961 91 3 1 88 92 -11 88
NOVO MESTO 30.09.03 0 1 60 61

NOVO MESTO 31.12.03 0 1 30 31

NOVO MESTO 31.03.04 0 0 0 0

ORMOZ 30.09.02 544 326 17 2 199 218

ORMOZ 31.12.02 14 2 168 184 544 357 66 10 2 177 189 -5 97
ORMOZ 31.03.03 10 1 133 144 544 389 72 10 2 145 157 -13 92
ORMOZ 30.06.03 6 1 101 108 544 416 76 10 2 118 130 -22 83
ORMOZ 30.09.03 2 0 69 71

ORMOZ 31.12.03 0 0 37 37

ORMOZ 31.03.04 0 0 24 24

ORMOZ 30.06.04 0 0 0 0

PESNICA 30.09.02 443 351 0 0 58 58

PESNICA 31.12.02 0 0 48 48 443 364 82 0 0 64 64 -16 75
PESNICA 31.03.03 0 0 33 33 444 372 84 0 0 56 56 -23 59
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PESNICA 30.06.03 0 0 21 21 444 379 85 0 0 48 48 =27 44
PESNICA 30.09.03 0 0 8 8
PESNICA 31.12.03 0 0 0 0
PIRAN 30.09.02 339 313 6 1 0 7
PIRAN 31.12.02 4 0 0 4 339 313 92 5 1 0 6 -2 67
PIRAN 31.03.03 0 0 0 0 339 313 92 6 1 0 7 -7 0
PIRAN 30.06.03 339 313 92 1 1 0 12 -12 0
POSTOJNA 30.09.02 381 314 6 1 35 42
POSTOJNA 31.12.02 6 1 32 39 381 316 83 6 1 33 40 -1 98
POSTOJNA 31.03.03 5 1 21 27 381 325 85 4 0 21 25 2 108
POSTOJNA 30.06.03 4 0 19 23 381 329 86 3 0 18 21 2 110
POSTOJNA 30.09.03 3 0 16 19
POSTOJNA 31.12.03 0 0 0 0
PTUJ 30.09.02 1119 726 31 4 231 266
PTUJ 31.12.02 31 4 202 237 1119 756 68 31 4 207 242 -5 98
PTUJ 31.03.03 26 3 176 205 1119 784 70 31 4 179 214 -9 96
PTUJ 30.06.03 19 3 152 174 1119 827 74 52 4 157 213 -39 82
PTUJ 30.09.03 1 2 132 145
PTUJ 31.12.03 0 2 116 118
PTUJ 31.03.04 0 0 103 103
PTUJ 30.06.04 0 0 68 68
PTUJ 30.09.04 0 0 33 33
PTUJ 31.12.04 0 0 0 0
RADLJE OB DRAVI 30.09.02 289 210 4 2 49 55
RADLJE OB DRAVI 31.12.02 2 2 44 48 289 213 74 2 2 43 47 1 102
RADLJE OB DRAVI 31.03.03 2 2 38 42 289 216 75 2 2 36 40 2 105
RADLJE OB DRAVI 30.06.03 1 2 29 32 289 225 78 2 2 31 35 -3 91
RADLJE OB DRAVI 30.09.03 0 2 23 25
RADLJE OB DRAVI 31.12.03 0 2 12 14
RADLJE OB DRAVI 31.03.04 0 0 0 0
RADOVLJICA 30.09.02 490 361 41 12 53 106
RADOVLJICA 31.12.02 34 1 43 88 490 373 76 36 10 45 91 -3 97
RADOVLJICA 31.03.03 22 9 37 68 491 379 77 31 8 43 82 -14 83
RADOVLJICA 30.06.03 18 6 30 54 491 384 78 26 8 40 74 -20 73
RADOVLJICA 30.09.03 14 5 25 44
RADOVLJICA 31.12.03 9 5 21 35
RADOVLJICA 31.03.04 4 2 16 22
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TABELA 1:

CASOVNI OKVIR ZA DOKONCANJE PROCESA DENACIONALIZACIJE IN SPREMLJANJE REALIZACIJE ZAKLJUCKA - po upravnih enotah

TRETJE SPREMLJANJE REALIZACIJE NACRTOVANEGA ZAKLJUCKA PROCESA DENACIONALIZACIJE

PLAN REALIZACIJA nadan 30.06.2003 Odstopanje Realizaci
STANJE STEVILO | STEVILO | . . STEVILO | STEVILO | PRAVNOM.| . N realizacije e:,'::: na

UPRAVNA ENOTA A DAN VSEH prAVNOM. | STEVILO NERESENIH ZADEV| “yorn | pravnom.| zakLsue. | STEVILO NERESENIH ZADEV | o4 plana glete

VLOZENIH| ZAKLJUC. VLOZENIH| ZAKLJUC.| ZADEVE I$tevilo Y p%

ZADEV ZADEV MOP | MG | MKGP| Skupaj] ZADEV ZADEV v % MOP | MG |MKGP| Skupaj zadev/

RADOVLJICA 30.06.04 2 1 1 14
RADOVLJICA 30.09.04 1 0 7
RADOVLJICA 31.12.04 0 0 0 0
RAVNE NA KOR. 30.09.02 258 203 4 3 31 38
RAVNE NA KOR. 31.12.02 4 3 21 28 258 204 79 3 3 22 28 0 100
RAVNE NA KOR. 31.03.03 3 3 17 23 258 207 80 5 3 18 26 -3 88
RAVNE NA KOR. 30.06.03 2 2 15 19 258 209 81 5 3 16 24 -5 79
RAVNE NA KOR. 30.09.03 1 2 12 15
RAVNE NA KOR. 31.12.03 1 2 9 12
RAVNE NA KOR. 31.03.04 0 0 0 0
RIBNICA 30.09.02 273 231 14 2 1 27
RIBNICA 31.12.02 14 2 1 27 273 231 85 15 0 12 27 0 100
RIBNICA 31.03.03 12 1 8 21 273 234 86 14 0 10 24 -3 88
RIBNICA 30.06.03 3 1 4 8 273 240 88 11 0 4 15 -7 53
RIBNICA 30.09.03 3 1 4 8
RIBNICA 31.12.03 0 0 0 0
RUSE 30.09.02 220 164 0 3 33 36
RUSE 31.12.02 0 3 30 33 220 164 75 3 0 53 56 -23 59
RUSE 31.03.03 0 2 25 27 220 165 75 0 3 35 38 -11 71
RUSE 30.06.03 0 2 20 22 220 168 76 0 2 40 42 -20 52
RUSE 30.09.03 0 0 15 15
RUSE 31.12.03 0 0 10 10
RUSE 31.03.04 0 0 5 5
RUSE 30.06.04 0 0 0 0
SEVNICA 30.09.02 197 179 3 2 7 12
SEVNICA 31.12.02 3 2 6 1 197 181 92 5 2 5 12 -1 92
SEVNICA 31.03.03 2 2 3 7 197 184 93 4 2 3 9 -2 78
SEVNICA 30.06.03 1 1 1 3 197 188 95 1 1 2 4 -1 75
SEVNICA 30.09.03 0 0 0 0
SEZANA 30.09.02 272 184 19 0 58 77
SEZANA 31.12.02 18 0 55 73 272 187 69 17 0 53 70 3 104
SEZANA 31.03.03 14 0 51 65 272 190 70 16 0 52 68 -3 96
SEZANA 30.06.03 10 0 47 57 272 194 71 13 0 49 62 -5 92
SEZANA 30.09.03 5 0 41 46
SEZANA 31.12.03 0 0 35 35
SEZANA 31.03.04 0 0 28 28
SEZANA 30.06.04 0 0 20 20
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TABELA 1:

CASOVNI OKVIR ZA DOKONCANJE PROCESA DENACIONALIZACIJE IN SPREMLJANJE REALIZACIJE ZAKLJUCKA - po upravnih enotah

TRETJE SPREMLJANJE REALIZACIJE NACRTOVANEGA ZAKLJUCKA PROCESA DENACIONALIZACIJE

REALIZACIJA nadan 30.06.2003

PLAN Odstopanje o
- - - - N Realizacija
STANJE | STEVILO | STEVILO STEVILO NERESENIH ZADEV STEVILO | STEVILO | PRAVNOW. STEVILO NERESENIH ZADEV reallzaclje glede
UPRAVNA ENOTA NA DAN VSEH PRAVNOM. VSEH |PRAVNOM.| ZAKLJUC. od plana na olan
VLOZENIH| ZAKLJUC. VLOZENIH| ZAKLJUC.| ZADEVE I$tevilo Y p%
ZADEV ZADEV MOP | MG | MKGP| Skupaj] ZADEV ZADEV v % MOP | MG |MKGP| Skupaj zadev/

SEZANA 30.09.04 0 0 10 10

SEZANA 31.12.04 0 0 0 0

SLOVENJ GRADEC 30.09.02 139 117 7 1 10 18

SLOVENJ GRADEC 31.12.02 7 1 10 18 139 122 88 6 1 9 16 2 113

SLOVENJ GRADEC 31.03.03 6 1 6 13 139 121 87 5 1 7 13 0 100

SLOVENJ GRADEC 30.06.03 5 1 6 12 140 122 87 5 1 7 13 -1 92

SLOVENJ GRADEC 30.09.03 5 1 6 12

SLOVENJ GRADEC 31.12.03 4 1 2 7

SLOVENJ GRADEC 31.03.04 0 0 0 0

SLOVENSKA BISTRICA 30.09.02 725 619 12 0 49 61

SLOVENSKA BISTRICA 31.12.02 11 0 42 53 725 632 87 12 0 49 61 -8 87

SLOVENSKA BISTRICA 31.03.03 7 0 24 31 725 647 89 4 0 46 50 -19 62

SLOVENSKA BISTRICA 30.06.03 6 0 13 19 727 662 91 6 0 19 25 -6 76

SLOVENSKA BISTRICA 30.09.03 5 0 9 14

SLOVENSKA BISTRICA 31.12.03 4 0 9 13

SLOVENSKA BISTRICA 31.03.04 0 0 0 0

SLOVENSKE KONJICE 30.09.02 186 121 10 3 42 55

SLOVENSKE KONJICE 31.12.02 7 2 36 45 186 131 70 7 2 36 45 0 100

SLOVENSKE KONJICE 31.03.03 6 2 34 42 186 133 72 6 2 34 42 0 100

SLOVENSKE KONJICE 30.06.03 5 2 28 35 186 140 75 5 2 28 35 0 100

SLOVENSKE KONJICE 30.09.03 4 2 22 28

SLOVENSKE KONJICE 31.12.03 3 2 15 20

SLOVENSKE KONJICE 31.03.04 2 2 1 15

SLOVENSKE KONJICE 30.06.04 1 1 8 10

SLOVENSKE KONJICE 30.09.04 1 0 4 5

SLOVENSKE KONJICE 31.12.04 0 0 0 0

SENTJUR PRI CELJU 30.09.02 147 109 7 2 21 30

SENTJUR PRI CELJU 31.12.02 7 2 18 27 147 117 80 5 2 20 27 0 100

SENTJUR PRI CELJU 31.03.03 5 0 12 17 147 124 84 5 2 16 23 -6 74

SENTJUR PRI CELJU 30.06.03 2 0 6 8 147 120 82 5 2 16 23 -15 35

SENTJUR PRI CELJU 30.09.03 0 0 0 0

SKOFJA LOKA 30.09.02 728 533 39 8 107 154

SKOFJA LOKA 31.12.02 33 7 90 130 728 535 73 42 8 109 159 -29 82

SKOFJA LOKA 31.03.03 27 5 73 105 728 550 76 40 7 89 136 =31 77

SKOFJA LOKA 30.06.03 21 3 56 80 728 564 77 41 6 77 124 -44 65

SKOFJA LOKA 30.09.03 15 2 39 56

SKOFJA LOKA 31.12.03 9 1 22 32
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TABELA 1:

CASOVNI OKVIR ZA DOKONCANJE PROCESA DENACIONALIZACIJE IN SPREMLJANJE REALIZACIJE ZAKLJUCKA - po upravnih enotah

TRETJE SPREMLJANJE REALIZACIJE NACRTOVANEGA ZAKLJUCKA PROCESA DENACIONALIZACIJE

PLAN REALIZACIJA nadan 30.06.2003 Odstopanje Realizaci
STANJE STEVILO | STEVILO | . . STEVILO | STEVILO | PRAVNOM.| . N realizacije e:,'::: na
UPRAVNA ENOTA A DAN VSEH prAVNOM. | STEVILO NERESENIH ZADEV| “yorn | pravnom.| zakLsue. | STEVILO NERESENIH ZADEV | o4 plana glete
VLOZENIH| ZAKLJUC. VLOZENIH| ZAKLJUC.| ZADEVE I$tevilo Y p%
ZADEV ZADEV MOP | MG | MKGP| Skupaj] ZADEV ZADEV v % MOP | MG |MKGP| Skupaj zadev/
SKOFJA LOKA 31.03.04 0 0 0 0
SMARJE PRI JELSAH 30.09.02 347 224 10 7 53 70
SMARJE PRI JELSAH 31.12.02 9 7 41 57 347 227 65 10 7 44 61 -4 93
SMARJE PRI JELSAH 31.03.03 8 6 33 47 347 262 76 8 6 35 49 -2 96
SMARJE PRI JELSAH 30.06.03 8 5 22 35 347 267 77 8 6 30 44 -9 80
SMARJE PRI JELSAH 30.09.03 6 3 13 22
SMARJE PRI JELSAH 31.12.03 0 0 0 0
TOLMIN 30.09.02 227 177 20 3 24 47
TOLMIN 31.12.02 15 2 21 38 227 185 81 15 2 22 39 -1 97
TOLMIN 31.03.03 1 1 15 27 227 191 84 13 1 22 36 -9 75
TOLMIN 30.06.03 7 1 11 19 227 191 84 10 1 20 31 -12 61
TOLMIN 30.09.03 4 0 8 12
TOLMIN 31.12.03 0 0 3 3
TOLMIN 31.03.04 0 0 0 0
TRBOVLJE 30.09.02 190 155 16 0 2 18
TRBOVLJE 31.12.02 15 0 2 17 190 155 82 16 0 2 18 -1 94
TRBOVLJE 31.03.03 11 0 2 13 190 156 82 15 0 2 17 -4 76
TRBOVLJE 30.06.03 8 0 2 10 190 158 83 10 0 2 12 -2 83
TRBOVLJE 30.09.03 5 0 2 7
TRBOVLJE 31.12.03 3 0 1 4
TRBOVLJE 31.03.04 2 0 1 3
TRBOVLJE 30.06.04 0 0 1 1
TRBOVLJE 31.12.04 0 0 0 0
TREBNJE 30.09.02 560 382 0 0 165 165
TREBNJE 31.12.02 0 0 142 142 579 413 71 4 0 154 158 -16 90
TREBNJE 31.03.03 0 0 71 71 579 453 78 4 0 112 116 -45 61
TREBNJE 30.06.03 0 0 0 0 579 497 86 3 0 50 53 -53 0
TRZIC 30.09.02 398 347 9 3 18 30
TRZIC 31.12.02 8 1 15 24 398 349 88 7 2 18 27 -3 89
TRZIC 31.03.03 1 1 8 10 398 349 88 6 1 15 22 -12 45
TRZIC 30.06.03 0 0 2 2 398 353 89 6 1 15 22 -20 9
TRZIC 30.09.03 0 0 0 0
VELENJE 30.09.02 238 189 7 1 14 22
VELENJE 31.12.02 5 1 13 19 238 190 80 2 2 14 18 1 106
VELENJE 31.03.03 0 0 10 10 238 191 80 4 0 14 18 -8 56
VELENJE 30.06.03 0 0 5 5 238 194 82 3 0 12 15 -10 33
VELENJE 30.09.03 0 0 4 4
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TABELA 1:

CASOVNI OKVIR ZA DOKONCANJE PROCESA DENACIONALIZACIJE IN SPREMLJANJE REALIZACIJE ZAKLJUCKA - po upravnih enotah

TRETJE SPREMLJANJE REALIZACIJE NACRTOVANEGA ZAKLJUCKA PROCESA DENACIONALIZACIJE

PLAN REALIZACIJA nadan 30.06.2003 Odstopanje
- - - - N Realizacija
sTANJE | STEVILO | STEVILO | . STEVILO | STEVILO | PRAVNOM.| . L realizacije glede

UPRAVNA ENOTA A DAN VSEH PRAVNOM. | STEVILO NERESENIH ZADEV| ysen | pravnom.| zakiLsue. | STEVILO NERESENIH ZADEV | o4 plana g

VLOZENIH| ZAKLJUC. VLOZENIH| ZAKLJUC.| ZADEVE I$tevilo vp., "

ZADEV ZADEV MOP | MG | MKGP| Skupaj| ZADEV ZADEV v % MOP | MG |MKGP| Skupaj zadev/

VELENJE 31.12.03 0 0 0 0
VRHNIKA 30.09.02 599 458 39 4 83 126
VRHNIKA 31.12.02 35 4 75 114 599 466 78 38 4 73 115 -1 99
VRHNIKA 31.03.03 30 4 61 95 599 479 80 33 4 66 103 -8 92
VRHNIKA 30.06.03 23 4 38 65 599 485 81 32 3 60 95 -30 68
VRHNIKA 30.09.03 13 4 26 43
VRHNIKA 31.12.03 5 0 16 21
VRHNIKA 31.03.04 5 0 15 20
VRHNIKA 30.06.04 5 0 15 20
VRHNIKA 30.09.04 0 0 0 0
ZAGORJE OB SAVI 30.09.02 189 161 18 0 3 21
ZAGORJE OB SAVI 31.12.02 15 0 2 17 190 162 85 15 0 3 18 -1 94
ZAGORJE OB SAVI 31.03.03 10 0 1 1 190 163 86 1 0 2 13 -2 85
ZAGORJE OB SAVI 30.06.03 5 0 1 6 190 164 86 9 0 1 10 -4 60
ZAGORJE OB SAVI 30.09.03 2 0 1 3
ZAGORJE OB SAVI 31.12.03 0 0 0 0
ZALEC 30.09.02 783 633 10 6 134 150
ZALEC 31.12.02 8 6 106 120 783 663 85 9 5 106 120 0 100
ZALEC 31.03.03 6 4 77 87 783 678 87 6 6 93 105 -18 83
ZALEC 30.06.03 3 3 42 48 783 706 90 10 4 63 77 -29 62
ZALEC 30.09.03 2 2 29 33
ZALEC 31.12.03 0 0 1 1
ZALEC 31.03.04 0 0 0 0
SKUPAJ PLAN: 30.06.03 937 | 165 | 1859 2961 38149 32092 84% 1516 | 286 | 2607 | 4409 -1448 67%
SKUPAJ NERESENO  30.09.02 37988 30166 2057 393 3848 6298
SKUPAJ PLAN: 31.12.02 / / 1740 297 3297 5334 | SKUPAJ NERESENO MOP, MG IN MKGP: 5.689 /31.12.2002/, PLAN: 5.334 nere$.zad.
SKUPAJ PLAN: 31.12.03 / / 1324 233 2601 4158 | SKUPAJ NERESENO MOP, MG IN MKGP: 5.016 /31.03.2003/, PLAN: 4.158 neres$.zad.
SKUPAJ PLAN: 30.06.03 ! / 937 165 1859 2961 | SKUPAJ NERESENO MOP, MG IN MKGP: 4.409 /30.06.2003/, PLAN: 2.961 neres.zad.

Po stanju na dan 30.09.2002 predstavljajo pravhomoc¢no zaklju¢ene zadeve glede na vse vlozene zahtevke 79 odstotkov.
Po stanju na dan 31.12.2002 predstavljajo pravhomoc¢no zaklju¢ene zadeve glede na vse vlozene zahtevke 81 odstotkov.
Po stanju na dan 31.03.2003 predstavljajo pravhomoc¢no zaklju¢ene zadeve glede na vse vlozene zahtevke 83 odstotkov.
Po stanju na dan 30.06.2003 predstavljajo pravhomo¢no zaklju¢ene zadeve glede na vse vlozene zahtevke 84 odstotkov.
V devetmesecnem obdobju se je Stevilo pravnomocéno zakljuéenih zadev povecalo za 5 odstotkov(od 79 % na 84 %) oziroma za 1.926 pravnomo¢no zaklju€enih zade
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TABELA 1:

CASOVNI OKVIR ZA DOKONCANJE PROCESA DENACIONALIZACIJE IN SPREMLJANJE REALIZACIJE ZAKLJUCKA - po upravnih enotah

TRETJE SPREMLJANJE REALIZACIJE NACRTOVANEGA ZAKLJUCKA PROCESA DENACIONALIZACIJE

UPRAVNA ENOTA

STANJE
NA DAN

PLAN REALIZACIJA nadan 30.06.2003
STEVILO | STEVILO | . . STEVILO | STEVILO | PRAVNOM.| . N
VSEH PRAVNOM. | STEVILO NERESENIH ZADEV| ysen | pravnom.| zakiyue. | STEVILO NERESENIH ZADEV
VLOZENIH| ZAKLJUC. VLOZENIH| ZAKLJUC.| ZADEVE
ZADEV ZADEV MOP | MG | MKGP| Skupaj| ZADEV ZADEV v % MOP | MG |MKGP| Skupaj

Odstopanje
realizacije
od plana
IStevilo
zadev/

Realizacija
glede
na plan
v %

Skladno s pripravljenim ¢asovnim okvirom (po sklepu Vlade RS) so upravne enote nacrtov, da bo na dan 30.06.2003 skupaj nereSeno 2.961 denac. zadev (MOP, MG in MKGP
Pri tretjem spremljanju realizacije pa smo ugotovili, da je bilo po stanju na dan 30.06.20(dejansko neresenih 4.409 denac. zadev
Upravne enote so imele na dan 30.06.2003 1.448 vec nereSenih denac. zadev, kot so nacrtovale, kar predstavlja 67 odstotno realizacijo plana

VIR: podatki upravnih enot

Pripravila: Marta Spiller
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Datum priprave tabele: 10. julij 2003
(pravnomocno zakljuéene zadeve po UE v %
dodane po sestanku z nacelniki, dne 29.05.2003)




